•	8	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	Predece: Nomes dos recursos
		3	Introdução	1 dia?	Qui 01/03/18	Qui 01/03/18	90%	Anderson
2		* ?	Objetivos		Qua 28/02/18		90%	
3		3	Revisão dos Objetivos Gerais	1 dia	Sáb 03/03/18	Sáb 03/03/18	90%	Anderson
4		=	Revisão dos Objetivos Específicos	1 dia?	Seg 05/03/18	Seg 05/03/18	90%	3 Anderson
5		☆ □	Procedimentos de Pesquisa		Qua 28/02/18		80%	
6		=	Pesquisa exploratória	1 dia?	Qua 07/03/18	Qua 07/03/18	80%	Alex
7 🗏		=	Pesquisa documental	1 dia?	Qui 08/03/18	Qui 08/03/18	80%	6 Alex
8		=	Pesquisa bibliográfica	1 dia?	Sex 09/03/18	Sex 09/03/18	80%	7 Alex
9			Estudo de caso	1 dia?	Seg 12/03/18	Seg 12/03/18	80%	8 Alex
LO		=	Pesquisa-ação	1 dia?	Ter 13/03/18	Ter 13/03/18	80%	9 Alex
11	/	A S	Fundamentação Teórica	2 dias?	Qua 28/02/18	Qui 01/03/18	100%	
12	/	A CONTRACTOR	Pensamento Sistêmico	2 dias?	Qua 28/02/18	Qui 01/03/18	100%	
13	/	3	Metodologias de Sistemas Soft	1 dia?	Qua 14/03/18		100%	Anderson
14	/	=	Organizações Orientadas a Processos e Orientadas a Funções	1 dia?	Qui 15/03/18		100%	
15	/	A.	Sistemas de Informação		Qua 28/02/18		100%	
16	/	3	Definição		Sex 16/03/18		100%	
17	/	=	Tipos		Seg 19/03/18		100%	16 Anderson
18	/	3	Componentes	1 dia?	Ter 20/03/18		100%	
19	/	=	Níveis e Funções Organizacionais (Operacional, Tático e Estratégico)	1 dia?	Qua 21/03/18		100%	
20	/	₹	Engenharia de Software	1 dia?	Qua 28/02/18			
21	/	₹ ·	Gerenciamento de Configuração de Software (GCS)	1 dia?	Qua 28/02/18			
22	/	3	Controle de Versão	1 dia?	Seg 26/03/18		100%	
23	/	=	Controle de Mudança		Ter 27/03/18		100%	- C
24	/	=	Integração Contínua	1 dia?	Qua 28/03/18		100%	- C
25		**3	Estudo de Caso		Que 20/00/20		13%	•
26		-	Caracterização da organização e seu ambiente				54%	
27	/		Histórico	1 dia?	Sex 30/03/18	Sex 30/03/18	100%	
28	•	<u> </u>	Revisar Missão		Seg 02/04/18		75%	
29		** 	Revisar Visão		Ter 03/04/18		75%	
30			Revisar Valores		Qua 04/04/18		75%	
31		Š	Revisar Análise de SWOT		Qui 05/04/18		75%	
32	(A)	Š	Informações Sobre o Planejamento Estratégico		Sex 06/04/18		50%	
33	Ĭ	<u> </u>	Processos de Negócios - Mapeamento dos Processos com BPMN		Seg 09/04/18		50%	
	•	ի ի արդի արդի	Identificação do Problema – a partir das fragilidades encontradas		Ter 10/04/18		50%	
35	_	3	Análise de viabilidade – ROI, retornos tangíveis e intangíveis		Qui 12/04/18		0%	
36		★ ?	Fase de concepção	2 3,03			32%	-
37			Gerenciamento de configuração de Software				32%	
	***		Gerenciamento de comiguração de sortware	2 dias	Seg 16/04/18	Ter 17/04/18	50%	
39	_	<u> </u>	Modelo de Ciclo de Vida		Qua 18/04/18		50%	
40		Ę.	Metodologias de Engenharia de Software adotadas	1 dia	Sex 20/04/18		50%	
11		Ę.	Gerenciamento de Projetos (cronograma, análise de riscos)		Seg 23/04/18		50%	-
	Ⅲ Ø	₹	Engenharia de requisitos		Ter 20/03/18		35%	-
43		₹	Diagrama de Caso de Uso		Seg 26/03/18		0%	· ·
14		3	Testes (plano de testes)		Qua 28/03/18		0%	
15			Fase de elaboração	5 dias	Quu 20/03/18	JCA JU/UJ/ 10	0%	-
_		<u>~</u>	Diagrama de Classes de Análise	1 dia	Sex 11/05/18	Sev 11/05/19	0%	
47			Diagrama de Classes de Arialise Diagrama de Classes de Projeto		Sex 11/05/18 Seg 14/05/18		0%	
8		=			Ter 15/05/18	_	0%	
48 49			Diagrama de Sequência					
50		<u>₽</u>	Diagrama de Implementação	1 dia?	Qua 16/05/18			48 Alex e Anderson
		₽	Diagrama de Implementação		Qui 17/05/18		0%	
51		₽	Diagrama Entidade-Relacionamento Prototipagem (telas de navegação e acesso a banco de dados)		Sex 18/05/18	Seg 21/05/18 Ter 22/05/18	0% 0%	

Reconhecimento em vez de relembrança 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Flexibilidade e reconhecimento de uso 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Lestética e design minimalista 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Ajuda ros usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Ajuda (help) e documentação 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Ajuda (help) e documentação 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Licenciamento / Requisitos Legais 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Sistemas de Apoio à Decisão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Manual do Usuário 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Dificuldades encontradas 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Renan Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R Qua 28/02/18 Qua 28/02	Cronogi	ama_p	lanejamento_1	тсс					
Fase de construção Desenvolvimento 30 dias Qua 28/02/18 Seg 09/04/18 09% Renan	Id			Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	Predece: Nomes dos recursos
Desenvolvimento 30 dias Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 O% Renan		0							
Section Adultoria e Segurança de Sistemas de Informação 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/			1 7?	•					
Section			_ ➡						
Section				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18		,
S									
Availação heurística (usabilidade) Visibilidade do status do sistema 1 dia? Qua 28/02/18			₹ ?	• •					
Availação heurística (usabilidade) Visibilidade do status do sistema 1 dia? Qua 28/02/18		!	_ ➡	•					9
Availação heuristica (usabilidade) Visibilidade do status do sistema 1 dia? Qua 28/02/18		•	_ ➡	Carga de trabalho	1 dia?				9
Availação heuristica (usabilidade) Visibilidade do status do sistema 1 dia? Qua 28/02/18	60	•	_ ➡	·	1 dia?				_
Availação heuristica (usabilidade) Visibilidade do status do sistema 1 dia? Qua 28/02/18		•	₿	·	1 dia?				9
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	62	Ť			1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18		
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	63		7 ?	Avaliação heurística (usabilidade)				0	%
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	64	ŧ	3	Visibilidade do status do sistema	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alex Anderson e Igor
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	65	ŧ	3	Compatibilidade do sistema com o mundo real	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alex Anderson e Igor
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	66	İ	3	Controle do usuário e liberdade	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alex Anderson e Igor
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	67	ŧ	3	Consistência e padrões	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alex Anderson e Igor
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Reservaçor, Igor, Res	68	ŧ	3	Prevenção de erros	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Reservaçor, Igor, Res	69	ŧ	3	Reconhecimento em vez de relembrança	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Reservaçor, Igor, Res	70	ŧ	3	Flexibilidade e reconhecimento de uso	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Reservaçor, Igor, Res	71	ŧ	3	Estética e design minimalista	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alex Anderson e Igor
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Reservaçor, Igor, Res	72	ŧ	3	Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	73	ŧ	3	Ajuda (help) e documentação	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Construction of the position	74	ŧ	3	Licenciamento / Requisitos Legais	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
76 Fase de Transição 0% 77 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 82 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 83 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 84 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 84 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 85 Image: Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson	75	į	3	Sistemas de Apoio à Decisão	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
77 Image: Figure 1 Manual do Usuário 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 78 Image: Figure 1 Manual do Administrador 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 79 Image: Figure 1 Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 80 Image: Figure 1 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Renan 81 Image: Figure 1 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Figure 1 82 Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Figure 1 83 Referências 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Figure 1 84 Glossário 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Figure 1 85 Apêndices 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Figure 1 <td>76</td> <td></td> <td>√?</td> <td>Fase de Transição</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>%</td>	76		√ ?	Fase de Transição				0	%
78 Image: Restrict of the position of the posit	77	İ	3	Manual do Usuário	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Renan
Plano de Treinamento 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Custo-benefício da implementação do sistema de informação 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02	78	İ	3	Manual do Administrador	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Renan
Custo-benefício da implementação do sistema de informação 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Omage of the product of the produ	79	İ	3	Plano de Treinamento	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Renan
B1	80	🥬 i	3	Custo-benefício da implementação do sistema de informação	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Renan
82 Conclusão 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alex e Anderson 83 Referências 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 84 Glossário 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 85 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F	81	ŧ	3	Dificuldades encontradas	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
83 Referências 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 84 Glossário 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F 85 Apêndices 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F	82		3	Conclusão	1 dia?				% Alex e Anderson
84Glossário1 dia?Qua 28/02/18Qua 28/02/180%Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F85Apêndices1 dia?Qua 28/02/18Qua 28/02/180%Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F	83	ŧ	3	Referências	1 dia?				% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, Renan
85 Apêndices 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, F	84	ŧ	3	Glossário	1 dia?	Qua 28/02/18	Qua 28/02/18	0	
	85	ŧ	3	Apêndices	1 dia?				
86 🕴 🖶 Anexos 1 dia? Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 0% Alejandro, Alex, Anderson, Igor, R	86	į	3	·	1 dia?				